

Modelo de las Microcuencas de Guadalupe-Zacatecas

Task	Enero 2007		Febrero 2007					Marzo 2007					Abril 2007	
	21-27	28-31	1-3	4-10	11-17	18-24	25-28	1-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14
Tarea 1 - Investigación Inicial														
Obtener mapas y fotos aereales de las cuencas														
Obtener datos topográficos														
Obtener datos hidrológicos históricos														
Obtener datos actuales y potenciales de uso de suelo														
Investigar la disponibilidad de datos de tipos del suelo														
Tarea 2 - Reuniones y Coordinación														
Reunión con el Dr. Nelson	26													
Coordinar con estudiantes en México														
Reuniones del progreso del equipo	24	31		7	14	21	28		7	14		28	4	
Tarea 3 - Diseño Preliminar														
Importar datos en WMS														
Crear el modelo actual														
Crear modelo(s) futuro(s)														
Modelo hidráulico														
Tarea 3 - Diseño Final														
Preparar el cartel y la presentacion en Español										15				
Preparar el informe del modelo y análisis en Español										15				
Preparar el cartel y la presentacion en Inglés													7	
Preparar el informe del modelo y análisis en Inglés													7	
Preparar el informe de la visita al sitio en Inglés													7	
Tarea 5 - Visita al Sitio y Presentación														
Visitas y presentaciones en Guadalajara										16-19				
Visitas y presentaciones en Zacatecas											20-24			